

<天光灯具网站>	Version: <1.0>
时间规划	Date: <2017-05-09>
<document identifier>	

阶段（里程碑）	子阶段	开始日期	截止日期	可交付成果
启动	干系人分析	2017年5月2日	2017年5月2日	项目章程、干系人登记册、风险登记册
	项目章程	2017年5月3日	2017年5月3日	
	启动会议	2017年5月4日	2017年5月4日	
规划	收集需求	2017年5月8日	2017年5月8日	需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划）
	定义项目范围	2017年5月8日	2017年5月8日	
	制定进度计划	2017年5月8日	2017年5月8日	
	制定成本、质量计划	2017年5月9日	2017年5月9日	
	人力资源计划	2017年5月9日	2017年5月9日	
	沟通计划	2017年5月9日	2017年5月9日	
	风险管理计划	2017年5月10日	2017年5月10日	
	培训计划	2017年5月11日	2017年5月11日	
	缓冲	2017年5月11日	2017年5月11日	
开发	收集资料	2017年5月15日	2017年5月15日	每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告
	培训	2017年5月16日	2017年5月16日	
	编码	2017年5月17日	2017年6月1日	
	测试	2017年6月5日	2017年6月8日	
稳定	收尾	2017年6月12日	2017年6月15日	变更请求、用户手册、部署手册