

## Computadores nas ONGs - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Category
845813	Task	Assigned	Normal	Contratos de Uso	Aecio Paulo	2019-11-05 05:16 PM	
845811	Task	Assigned	Normal	Documentação	Eduardo Alvarez	2019-11-05 05:06 PM	
845810	Task	Assigned	Normal	Relatório de Encerramento do Projeto	Aecio Paulo	2019-11-05 05:02 PM	
845809	Task	Assigned	Normal	Relatório de lição	Aecio Paulo	2019-11-05 04:56 PM	
845808	Task	Assigned	Normal	Entrega do(s) Computador(es)	Pedro Tenório Cavalcanti	2019-11-05 04:50 PM	
845806	Task	Assigned	Normal	Verificação de Compatibilidade	Philype Vinicius da Silva gomes	2019-11-05 04:47 PM	
845805	Task	Assigned	Normal	Montagem do Computador		2019-11-05 04:46 PM	
845803	Task	In Progress	Normal	Teste de Peças		2019-11-05 04:33 PM	
845802	Task	In Progress	Normal	Separação das Peças	Philype Vinicius da Silva gomes	2019-11-05 04:28 PM	
845795	Task	Resolved	High	Avaliação dos Riscos	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:15 PM	
845794	Task	Resolved	High	Identificação de Riscos	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:12 PM	
845793	Task	Approved	High	Orçamento	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:00 PM	
845792	Task	Approved	High	Elaboração de Cronograma	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:08 PM	
845786	Task	In Progress	Normal	Encerramento do Projeto	Aecio Paulo	2019-11-05 05:06 PM	
845785	Task	In Progress	Normal	Execução de Projeto		2019-11-05 04:50 PM	
845778	Task	In Progress	High	Seleção de ONGs	Pedro Tenório Cavalcanti	2019-11-05 01:56 PM	
845775	Task	In Progress	High	Divulgação	Scarlet Katalina Santos de Paula	2019-11-05 01:50 PM	
845774	Task	In Progress	High	Busca de Doadores	Pedro Tenório Cavalcanti	2019-11-05 01:50 PM	
845773	Task	In Progress	Normal	Movimento de Arrecadação	Pedro Tenório Cavalcanti	2019-11-05 01:40 PM	
845569	Task	Resolved	Normal	Matriz Raci	Aecio Paulo	2019-11-05 03:03 PM	
845565	Task	In Progress	Normal	Monitoramento e Controle	Aecio Paulo	2019-11-05 03:22 PM	
845556	Task	Resolved	High	Gerenciamento de Risco	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:15 PM	
845549	Task	Approved	High	Estrutura do Projeto	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:00 PM	
845540	Task	Approved	High	Plano de Projeto	Eduardo Alvarez	2019-11-05 03:15 PM	